# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| (1) | ಮಾನದಿನಿ<br>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ P. ವೆಂಕಟಾಚಲು (Varundi Enterprises) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ 1648 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಮಾಡಿರುವ ರೂ 60000/- ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ |
| (2) | ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಉಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 60,000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಉಳಿಕೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ<br>ಕಾ.ಅ.ಇ. (ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ)<br>ಕಾ.ಅ.ಇ. (ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ) |
| (3) | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 2,01,063/- ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೂ 2A,2C,477/- ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿಕೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. |
| (4) | ಸಂಜೀವಿನಿ. |

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092